

PROPUESTA PLANIFICACIÓN GRUPO TRABAJO 4: ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS SOSTENIBLES

FASES	TAREAS	LEAD	MARZO		ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
FASE 1	Delimitación del Estudio																				
1.1	Revisión y Validación del scope y timings del plan de trabajo																				
1.2	Establecimiento de sectores estratégicos (categorías PNIEC) y subsectores para identificación gap financiación																				
1.3	Perímetro preliminar de productos, estructuras y actores vinculados a cada categoría y subsector																				
1.4	Diseño de los outcomes del trabajo																				
FASE 2	Análisis cuantitativo y cualitativo sobre desarrollo de productos																				
2.1	Determinación de las variables cuantitativas (volumen movilización) y actores de cada producto/estructura - Acuerdo Query cuantitativo																				
2.2	Determinación de las variables cualitativas (barreras y estrategias) y actores de cada producto/estructura - Acuerdo Query cualitativo																				
2.3	Recolección de datos cuantitativos por producto/estructuras																				
2.4	Mesa redonda actores financieros Cluster 1: Edificación																				
2.5	Mesa redonda actores financieros Cluster 2: Industria																				
2.6	Mesa redonda actores financieros Cluster 3: Renovables																				
2.7	Mesa redonda actores financieros Cluster 4: Transporte y movilidad																				
2.8	Mesa redonda actores financieros Cluster 5: Adaptación, agua y agricultura																				
2.9	Mesa redonda actores para facilitadores e incentivos de financiación sostenible																				
2.10	Agregación de resultados cuantitativos y cualitativos																				
2.11	Segmentación y focalización en atención al scope del trabajo																				
FASE 3	Preparación informe preliminar																				
3.1	Diseño de los outcomes y estructura preliminar del informe																				
3.2	Redacción informe preliminar: productos (volumen movilización verde), barreras y estrategias de comercialización																				
3.3	Mapeo visual de productos/estructuras por categorías y tabla temperatura grado madurez																				
3.4	Comparativa con soluciones innovadoras en otros países y best practices																				
3.5	Presentación ejecutiva y maquetado informe intermedio																				
FASE 4	Procedimiento de validación informe en el G14																				
4.1	Validación interna informe preliminar - Secretaría Consejo																				
4.2	Apertura Consulta para revisión informe por parte GT4																				
4.3	Recolección e integración de comentarios																				
4.4	Actualización del informe intermedio																				
FASE 5	Preparación informe y presentación final																				
5.1	Preparación del informe final																				
5.2	Reuniones de seguimiento intermedias para fine-tuning																				
5.3	Presentación ejecutiva y maquetado informe final																				

D3